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AGENDA - HOJE



ABERTURA



PONTO DE SITUAÇÃO

I Plano de Ação



DISCUSSÃO 



#3 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FISCAL E ADUANEIRA

Entidade 
responsável

Objetivo

✔
✔
✔
✔

Próximos 
passos

Atividades-marco

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 58%



#3 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FISCAL E ADUANEIRA

Entidade 
responsável

Progresso das 

atividades-marco

100%

33%

33%

100%

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 58%



#5 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CLARA 

Entidade 
responsável

Objetivo

✔
✔

Atividades-marco

Atualização

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 89%

  



Interface Público do 
SIOE
Ecrã de Pesquisa: 

A data da pesquisa 
pode ser alterada de 
acordo com as 
necessidades do 
utilizador;

Os campos 
apresentados são de 
dois tipos: ou de 
escrita livre ou por 
seleção em lista de 
valores.



Exemplo de um 
resultado de pesquisa:

Entidades, subentidades 
e unidades locais e o 
número total de 
registos.



Pode-se acrescentar 
outros elementos de 
caracterização das 
entidades, bastando 
selecionar os atributos 
que se pretende 
exportar para adicionar 
os atributos em questão 
(um a um ou em 
grupos).

Pode-se fazer a 
ordenação dos campos 
selecionados e, de 
seguida, selecionar o 
formato do ficheiro que 
pretende obter, em Excel 
ou CSV.



#5 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CLARA 

Entidade 
responsável

90%

Progresso das 

atividades-marco

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 89%

  

80%



#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL 

Entidade 
responsável

Objetivo

Atividades-marco

Medida de 
contingência 
sugerida

✔

✔

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 29%



Descrição do progresso das atividades

#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL 

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 29%



Descrição do progresso das atividades

#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL 

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 29%



#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL

Entidade 
responsável

Progresso das 

atividades-marco

0%

50%

25%

25%

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 29%



#8 REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Entidade 
responsável

Objetivo

Atividades-marco

Sugestão

✔

✔

🌟

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 61%



#8 REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Entidade 
responsável

Progresso das 

atividades-marco

40%

20%

90%

75%

50%

Compromisso por concluir - Progresso até ao momento 61%

http://www.impic.pt/impic/pt-pt/noticias/ocds-portal-base


Progresso global - 1º Plano de Ação de Administração Aberta

PONTO SITUAÇÃO 

67%

57%



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO

Processo de autoavaliação do I PANAA 



➔

➔

➔

➔

➔

Relatório de Autoavaliação

https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards
https://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-from-usual-suspects-to-business-as-usual/


Estrutura do Relatório de Autoavaliação



Autoavaliação - próximos passos



DISCUSSÃO 



Cronograma

II Plano de Ação



Termo e autoavaliação do I Plano de Ação 
(presente - NOV20)

2020
JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  

2021
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO  

Fase de definição e preparação para o II Plano de Ação
(SET20 - DEZ20)

Principais fases

Fase de desenvolvimento e cocriação do II Plano de Ação
(NOV20 - AGO21)

⚫ Fóruns RNAA

IRM - implementação I Plano
(DEZ20 - JUL21)   



M1 (AGO20) Termo do I PANAA
M2 (NOV20) Conclusão do relatório de auto-avaliação
     

2020
JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  

2021
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO  

M3 (NOV20) Definição estratégica para a RNAA
M5 (DEZ20) Nova composição da RNAA
M6 (DEZ20) Plano para a promoção e comunicação da RNAA

Entregáveis marco (milestones) 

M4 (NOV20) Evento de lançamento do II Plano e definição do programa metodológico
M7 (JAN21) Ações/campanhas de divulgação e promoção pública do II Plano
M8 (MAR21) Evento de lançamento da fase de consulta pública e convite à realização 
comentários
M9 (MAI21) Fim de cocriação. Consulta e comentário público às propostas 
M10 (AGO21)  Compilação e final e lançamento do II Plano de Ação Nacional

⚫ Fóruns RNAA

(JUL21) Conclusão do relatório 
independente (IRM) sobre a fase de 
implementação do I Plano   



DISCUSSÃO 



Outros assuntos



Webinar com OGP Support Unit

➔

➔

➔

➔

➔

➔



Próximos passos



Próximos passos



Próximos passos



OGP Portugal

mailto:ogp@ama.pt

