

# XVII REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA

17 DE SETEMBRO DE 2021



Informamos que esta sessão será 

gravada

Ao participar estará a dar o seu consentimento para a captura de imagem, voz e textos escritos.

# AGENDA - HOJE

**09:55** | Receção dos participantes

**10:00** | Abertura

**10:05** | **Novo ciclo da RNAA**

**10:30** | **Implementação do II PANAA**

- Cronograma de implementação
- Apresentação dos instrumentos de monitorização
- Calendarização das reuniões por compromisso

**11:00** | **Outros assuntos & Encerramento**



# **Novo Ciclo da RNAA**

## **2021-2023**

# Novo Ciclo da RNAA 2021-2023

## Objetivos

### Fechar o I PANAA

Aferir as condições para completar os compromissos não concretizados

Fundamentar os compromissos não concretizados na totalidade

### Implementação do II PANAA

Acompanhar a execução dos compromissos

Aumentar as interações entre a Rede e a Sociedade civil

### Aumentar o impacto e dinamismo da Rede

Alargar a Rede: entidades da AP e da Sociedade Civil

Incrementar a capacidade de comunicação e divulgação da Rede




**Fechar o I PANAA**

	<b>Incumprimentos dos Compromissos (Específico)</b>	<b>Hipóteses de solução para a execução</b>
<b>Compromisso 1</b> – Gestor de acessos públicos	<p>Progresso do Compromisso 5: <b>Substancial</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A implementação deste compromisso ficou comprometida, dado que a versão da nova interface criada pela DGAEP não foi lançada à data de término prevista.</li></ul>	<p>Considerações sobre o Compromisso 5: <b>novo PANAA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>O compromisso 9 encontra-se enquadrado no novo PANAA e pode ser recuperado na sua execução.</li></ul>
<b>Compromisso 2</b> – Semana da Administração Aberta		
<b>Compromisso 3</b> – Divulgação de Informação Fiscal e Aduaneira		
<b>Compromisso 4</b> – Vídeos tutoriais sobre a utilização de plataformas de dados abertos	<p>Progresso do Compromisso 7: <b>Limitado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Na implementação deste compromisso (i) não foram disponibilizados os metadados, nem (ii) publicadas pelas entidades públicas as boas práticas no âmbito do acesso à informação.</li></ul>	<p>Considerações sobre o Compromisso 7: <b>novo PANAA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>O compromisso 9 encontra-se enquadrado no novo PANAA e pode ser recuperado na sua execução.</li></ul>
<b>Compromisso 5</b> – Organização clara do Estado		
<b>Compromisso 6</b> – Consulta.Lex		
<b>Compromisso 7</b> – Implementação e monitorização do regime de acesso à informação administrativa e ambiental	<p>Progresso do Compromisso 8: <b>Limitado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A implementação deste compromisso contou com seguintes carências: (i) a inexistência de novas ferramentas para estimular a participação cívica ou a monitorização; e (ii) a falta de evidências de um processo de publicação baseado em critérios ou da publicação de peças procedimentais.</li></ul>	<p>Considerações sobre o Compromisso 8: <b>novo PANAA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>O compromisso 8 encontra-se enquadrado no novo PANAA e pode ser recuperado na sua execução.</li></ul>
<b>Compromisso 8</b> – Reforço da transparência na contratação pública		


# Implementação do II PANAA



# Cronograma de implementação



# Organização do trabalho



# Ponto de situação - prévios às reuniões

## COMPROMISSO X

Ponto de Situação | Atualizado a dd/mm

% completo	Atividade macro	Entidade Responsável
00%	[Descrição]	[Nome]

Atualização do Ponto de Situação

Alterações a reportar

<b>ATIVIDADES CONCLUÍDAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Texto</li></ul>	<b>ATIVIDADES AFETADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Texto</li></ul>
<b>PRÓXIMOS PASSOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Texto</li></ul>	<b>NECESSIDADE DE ENVOLVIMENTO DA RNAA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Texto</li></ul>

Identificação do Risco

Resposta ao Risco

<b>RISCOS</b>	Texto	Texto
	Texto	Texto
<b>NOTAS</b>	Texto	



# Calendarização das reuniões por compromisso

setembro e outubro

# Calendarização das reuniões por compromisso

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
13 set	14 set	15 set	16 set	17 set
				XVII Reunião da RNAA
20 set	21 set	22 set	23 set	24 set
Semana preparatória				
27 set	28 set	29 set	30 set	1 out
	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 1</u>  DGEEC, ANMP	Reunião (14.30h-16h) <u>Compromisso 7</u>  IRN, TI	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 2</u>  AT	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 4</u>  AMA
4 out	9 out	6 out	7 out	8 out
Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 3</u>  ACM, INR, AMA	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 5</u>  AMA, CRUP, PASC, APDSI	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 6</u>  CRUP, IAPMEI, GNS, ANJE, PASC, APDSI, AP2SI	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 8</u>  TI, PASC, AMA, DGO AD&C	Reunião (10h-11.30h) <u>Compromisso 9</u>  TI, CADA, DGAEP

**Aumentar o impacto e  
dinamismo da Rede**

# Como podemos ser um organismo vivo?

Marcar reuniões presenciais com as **entidades mais estratégicas** da AP

sessão de **apresentação da OGP** para outras pessoas, entidades ou organizações

Ligação do trabalho da RNAA com o trabalho no âmbito dos ODS  
“Fusão de agendas”





Polo de centro de recursos, partilhas de conteúdos  
Referência: agência erasmus

**Envolvimento das entidades responsáveis e parceiras** no II PANAA na RNAA

sessão de **apresentação do II PANAA**

Open call a entidades da sociedade civil

Fóruns, encontros, peer to peer.



**OUTROS ASSUNTOS E  
PRÓXIMOS PASSOS**



# Próximos passos

## Implementação do II PANAA

- Reuniões por compromisso;
- Proposta de alargamento da Rede;

## Acordar data da XVIII Reunião da RNAA

- Proposta 1: **12 novembro 2021**
- Proposta 2: **19 novembro 2021**

